



СОГЛАСОВАНО
Глава городского округа Кинель
Самарской области



В.А.Чихирев

14.04.2021

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ городского округа Кинель (на 01.04.2021г.)

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской области на период до 2025 года

Утверждена решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 24.11.2016 г. № 187 (с изм. от 24.12.2019 №524)

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской области на период до 2025 года

Принят постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 17.05.2018 № 1233

Корректировка Стратегии социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской области на период до 2025 года

Утверждена решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 24.12.2019 г. № 524

Стратегические направления и задачи Стратегии

Город - социум

- **Обеспечение демографического развития городского округа**
- **Социокультурное пространство как условие обеспечения высокого уровня и качества жизни**

Город - среда обитания

- Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе реализации программных мероприятий по ее строительству, модернизации и реконструкции
- Обеспечение доступности, комфортности и безопасности передвижения граждан и повышение качества обслуживания пассажиров
- Создание экологически безопасных и комфортных условий окружающей среды, способствующих повышению качества жизни местного сообщества

Город-предприниматель

- **Развитие транспортно-логистической системы городского округа Кинель**
- **Стимулирование развития бизнес-сферы городского округа**
- **Повышение конкурентоспособности местных товаропроизводителей**

Институт местного самоуправления

- Развитие организационно-правовых основ местного самоуправления в аспекте формирования нового типа культурной среды городского пространства как институциональной базы проведения стратегических изменений
- Обеспечение высокой эффективности от использования муниципального имущества как доходного источника местного бюджета и материальной базы оказания высококачественных муниципальных услуг



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Обработка сточных вод

- **Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Кинель**
- Инициатор: Администрация городского округа Кинель Самарской области
- Основные характеристики: доведение показателей концентрации загрязняющих веществ, сбрасываемых вод в реку Самара, до установленных нормативов. Производительность 17,0 тыс. куб.м/сутки.
- Объем инвестиций: 960,68 млн. руб.
- Сроки реализации: 2020-2022г.г.

Обработка сточных вод


- **Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Усть – Кинельский**
- Инициатор: Администрация городского округа Кинель Самарской области
- Основные характеристики: доведение показателей концентрации загрязняющих веществ, сбрасываемых вод в реку Большой Кинель, до установленных нормативов. Производительность 2,7 тыс. куб.м./сутки.
- Объем инвестиций: 404,699 млн.руб.
- Сроки реализации: 2020-2022 г.г.



ПОЯСНЕНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ТАБЛИЦЫ С ЦЕЛЕВЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ*

Примечания к заполнению таблицы с целевыми значениями показателей национальных проектов:

- 1) указывается перечень декомпозированных на муниципальный уровень показателей, утвержденных на 2021 год в рамках реализации национальных проектов. В случае, если в данный перечень включены показатели, отсутствующие в 2020 году (в связи с заменой/ добавлением/ исключением показателя), необходимо отразить этот факт в примечании.
- 2) в случае отсутствия фактического значения показателя на отчетную дату необходимо указать имеющиеся данные И/ИЛИ прогнозное значение показателя, сделав при этом соответствующее примечание. В дальнейшем при появлении данных по показателю необходимо актуализировать значение в соответствующих графах;
- 3) начиная со 2 квартала, необходимо указывать значение показателя в графе 9 «Оценка года»;
- 4) при заполнении таблицы необходимо применить цветовую индикацию в зависимости от статуса достижения целевого значения показателя (представлена ниже). Применение цветовой индикации осуществляется отдельно по 2020 году (графы 3-4) и по 2021 году, исходя из фактически достигнутых значений показателя (графы 5-9).

| Схема цветовой индикации достижения целевых значений показателей | |
|--|--|
|  | - риски недостижения целевого значения показателя отсутствуют, показатель имеет позитивную динамику |
|  | - риски недостижения целевого значения показателя имеются, при этом прогнозно к концу года плановое значение показателя будет достигнуто |
|  | - риски недостижения целевого значения показателя имеются, необходимы меры по их устранению |

* СЛАЙД ЯВЛЯЕТСЯ СПРАВОЧНЫМ, НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ИТОГОВЫЙ ВАРИАНТ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

| № п/п | Наименование показателя | 2020 | | 2021 | | | | |
|----------|---|-------------|---------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | План | Факт | План | Факт | Прогноз | | |
| | | | | | На 01.04. | На 01.07. | На 01.10. | На 31.12. |
| 1 | «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | | | | | | | |
| 1.1. | Значение общего коэффициента рождаемости (в промилле) | не уст | не уст. | 10,2 | | | | |
| | Наличие плана мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости на территории муниципального образования (городского округа) | Есть | Есть | * | * | * | * | * |
| | Проведение встреч с населением муниципального образования с участием специалистов органов социальной защиты населения в целях разъяснения порядка предоставления мер социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости, от общего количества проведенных встреч с населением (доля охвата - не менее 1 % от численности населения муниципалитета) | Не менее 1% | 2,0% | * | * | * | * | * |
| | Количество информационных материалов о порядке предоставления мер социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости (памятки, буклеты, информация в СМИ, сети Интернет, в том числе в социальных сетях) | не менее 12 | 82 | * | * | * | * | * |
| | Наличие раздела на официальном сайте администрации муниципального образования, посвященного пропаганде семейных ценностей, мерам социальной поддержки, процедурам ЭКО, обучению и воспитанию детей и т.д. | Есть | Есть | * | * | * | * | * |
| | Наличие дополнительных финансовых мер социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости и многодетность (исходя из возможности муниципалитета, пример: предоставление бесплатного (льготного) питания детям в школах, материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией, льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, бесплатное посещение детей из многодетных семей спортивных, дополнительных образовательных секций, талоны на посещение бань и т.д.) | Есть | Есть | * | * | * | * | * |
| | Наличие взаимодействия администраций муниципальных образований и специалистов Комплексных центров социального обслуживания населения, ведущих доабортное консультирование (с целью помощи в бытовых проблемах: трудоустройство, обеспечение места в детских садах, заключение социального контракта, материальная помощь и т.д.) | Есть | Есть | * | * | * | * | * |

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории
(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru

* - показатели исключены из перечня декомпозированных показателей на 2021 год
Протоколом заседания Совета по национальным и приоритетным проектам Самарской области от 15.02.2021 № 9



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

| № п/п | Наименование показателя | 2020 | | 2021 | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | План | Факт | План | Факт | Прогноз | | |
| | | | | | На 01.04. | На 01.07. | На 01.10. | На 31.12. |
| 2 | ПОКАЗАТЕЛЬ 1: «Укрепление общественного здоровья» | | | | | | | |
| 2.1 | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах) | 5,8 | 6,4 | 5,8 | 1,44 | | | |
| 2.2 | Наличие программы «Укрепление общественного здоровья» в муниципальном образовании | наличие | наличие | наличие | наличие | | | |
| 3 | ПОКАЗАТЕЛЬ 2: «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | | | | | | | |
| 3.1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % | 95% | 100 | 100 | 100 | | | |
| 4 | ПОКАЗАТЕЛЬ: «Спорт-норма жизни» | | | | | | | |
| 4.1 | Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет (в процентах) | не уст. | не уст. | 49,9 | 48,5 | | | |
| | Доля детей и молодежи Самарской области (возраст от 3 до 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Самарской области (возраст от 3 до 29 лет) (факт по итогам 2018 года) (%) | 87,4% | 90,3% | * | * | * | * | * |
| | Доля населения Самарской области среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Самарской области среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет) (факт по итогам 2018 года)(%) | 30,1% | 31,4% | * | * | * | * | * |
| | Доля населения Самарской области старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Самарской области старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет) (факт по итогам 2018 года) (%) | 9,9% | 14,6 | * | * | * | * | * |
| 5 | ПОКАЗАТЕЛЬ 5: «Разработка и реализация программ системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» в Самарской области» | | | | | | | |
| 5.1 | Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в добровольческую деятельность и движение «Серебряные волонтеры», проживающих на территории муниципального образования | 10 | 30 | 15 | 5 | | | |

* - показатели исключены из перечня декомпозированных показателей на 2021 год Протоколом заседания Совета по национальным и приоритетным проектам Самарской области от 15.02.2021 № 9

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории
(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

| № п/п | Наименование показателя | 2020 | | 2021 | | | | |
|----------|--|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | План | Факт | План | Факт | Прогноз | | |
| | | | | | На 01.04. | На 01.07. | На 01.10. | На 31.12. |
| | Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом (систематические занятия спортом, спортивные праздники и чемпионаты, турниры по бильярду, шашкам, шахматам, домино, олимпиады «третьего возраста», конкурсные мероприятия и акции, направленные на различную физическую активность), от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих на территории муниципального образования | Не менее 11% | 14,6 | * | * | * | * | * |
| 5.2 | Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в социокультурные мероприятия (концерты и тематические праздники, духовно-просветительские мероприятия, вечера отдыха, встречи, концертные программы, выставки народного творчества) от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих на территории муниципального образования | Не менее 11% | 15 | Не менее 11% | 4 | | | |
| | Количество проведенных мероприятий по организации социального туризма, позволяющего гражданам пожилого возраста ближе познакомиться с историей родного края, его природными ресурсами, традициями, культурным наследием (посещение музеев, театров, галерей, выставок, исторических и святых мест) | Не менее 4 | 18 | * | * | * | * | * |
| | Количество проведенных мероприятий по привлечению пожилых людей с активной жизненной позицией к воспитанию подрастающего поколения (встречи со старшеклассниками, направленные на патриотическое воспитание молодежи, сохранение семейных, культурных и исторических ценностей, пропаганду здорового образа жизни) | Не менее 4 | 20 | * | * | * | * | * |
| | Наличие библиотечного обслуживания лиц пожилого возраста на дому | наличие | наличие | * | * | * | * | * |
| | Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством районных (городских) спортивных мероприятий в отчетном году, в общем количестве опрошенных граждан пожилого возраста, принявших участие в районных (городских) спортивных мероприятиях | Не менее 50% | 100% | * | * | * | * | * |

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории
(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru

* - показатели исключены из перечня декомпозированных показателей на 2021 год Протоколом заседания Совета по национальным и приоритетным проектам Самарской области от 15.02.2021 № 9



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

| № п/п | Наименование показателя | 2020 | | 2021 | | | | |
|-------|--|--------------|---------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | План | Факт | План | Факт | Прогноз | | |
| | | | | | На 01.04. | На 01.07. | На 01.10. | На 31.12. |
| | Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством районных (городских) социокультурных мероприятий в отчетном году, в общем количестве опрошенных граждан пожилого возраста, принявших участие в районных (городских) социокультурных мероприятиях | Не менее 50% | 100% | * | * | * | * | * |
| | Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных услугой «Социальный туризм» в отчетном году, в общем количестве опрошенных граждан пожилого возраста, получивших данную услугу | Не менее 50% | 100% | * | * | * | * | * |
| | Наличие дополнительных мер социальной поддержки для нуждающихся граждан пожилого возраста | наличие | наличие | * | * | * | * | * |
| | Количество информационных материалов в целях системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, размещенных на официальном сайте администрации муниципального образования и в районных, городских, областных печатных изданиях | Не менее 8 | 20 | * | * | * | * | * |
| | Наличие специализированного раздела на информационном стенде и официальном сайте администраций муниципального образования «Приемная семья для пожилых людей» (размещение закона Самарской области от 28.10.2008 №121-ГД «Об организации деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Самарской области») | наличие | наличие | * | * | * | * | * |
| | Количество встреч с населением муниципального образования с участием специалистов органов социальной защиты населения в целях разъяснения мер социальной поддержки лиц пенсионного возраста и граждан, достигших в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2027 года возраста женщины 55 лет и более, мужчины 60 лет и более; специалистов органов службы занятости населения в целях разъяснения изменений в законодательстве о занятости населения, а также по вопросам трудового законодательства, охраны труда работников предпенсионного возраста | Не менее 8 | 18 | * | * | * | * | * |

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории
(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru

* - показатели исключены из перечня декомпозированных показателей на 2021 год Протоколом заседания Совета по национальным и приоритетным проектам Самарской области от 15.02.2021 № 9



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ*

| № п/п | Наименование основных мероприятий и контрольных точек | Срок | Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено) |
|-----------------|---|------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2020 год | | | |
| 1. | - | - | - |
| 2. | - | - | - |
| 2021 год | | | |
| 1. | - | - | - |
| 2. | - | - | - |

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории
(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ НП «ДЕМОГРАФИЯ»

3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2020 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ М.О. (УКАЗАТЬ НАЗВАНИЕ)*

| Наименование НП** | Ответственный за реализацию | Срок реализации | Ввод, мм.гг. | Вид работ (строительство/ реконструкция /капитальный ремонт/ремонт) | Бюджет на 2020 год, тыс. руб. | Освоение средств по состоянию на 31.12.2020 (тыс. руб. / %) | Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода | Готовность СМР (%) |
|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|---|-------------------------------------|---|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории
(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ НП «ДЕМОГРАФИЯ»

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2020-2021 ГОДАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ

| № п/п | Наименование НП | ВСЕГО | | Средства федерального бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%) | Средства областного бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%) | Средства местного бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%) | Внебюджетн ые источники, план (тыс. руб.)/ факт (%) |
|-----------------|-----------------|--------------------|--|---|---|--|--|
| | | План, тыс. руб. | Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2020 *, тыс. руб./ % | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2020 ГОД | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории
(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

| № п/п | Наименование показателя | 2020 | | 2021 | | | | |
|----------|--|---------|---------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | План | Факт | План | Факт | | | |
| | | | | | На 01.04. | На 01.07. | На 01.10. | На 31.12. |
| 1 | Показатель 1 «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | | | | | | | |
| 1.1 | Количество баннеров, размещенных муниципальным образованием, посвященных профилактике заболеваний, прохождению профилактических медицинских осмотров (на 10 тыс. населения муниципального образования, для городов - на 1 внутригородской район) | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 1.2 | Количество населенных пунктов с численностью от 100 человек до 2 тыс. человек, нуждающихся в обеспечении инженерными коммуникациями, подъездными путями при благоустройстве территории в процессе возведения (замены) ФАПов с целью обеспечения доступности ПМСП | не уст. | не уст. | * | * | * | * | * |
| 2 | Показатель 2. «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Самарской области квалифицированными кадрами» | | | | | | | |
| 2.1 | Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, врачей. | не уст. | не уст. | 160 | 131 | | | |
| 2.2 | Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, средних медработников | не уст. | не уст. | 268 | 251 | | | |
| | Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства не более 1,2) в Самарской области, % | 80,5% | 90,2 | * | * | * | * | * |
| | Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства не более 1,2) в Самарской области, % | 82,2% | 95,1% | * | * | * | * | * |

* - показатели исключены из перечня декомпозированных показателей на 2021 год Протоколом заседания Совета по национальным и приоритетным проектам Самарской области от 15.02.2021 № 9



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ*

| № | Наименование основных мероприятий и контрольных точек | Срок | Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено) |
|-----------------|---|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2020 год | | | |
| 1. | Охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами, включая диспансеризацию, профилактические осмотры и отдельные методы исследования, всего – 19010 чел. | 31.12.2020 | осмотрено на 01.01 2021 - 5961 чел. – 31% от плана * |
| 2. | Предоставление служебного жилья из муниципального жилищного фонда медицинским работникам наиболее востребованных специальностей | 2020 год | Выполнено. Предоставлена 1 квартира |
| 3. | Предоставление медицинским работникам компенсации расходов по договорам найма жилого помещения частного, муниципального или государственного жилищного фонда | 2020 год | Выполнено Предоставлено 4 работникам |
| 4 | Информирование граждан по вопросам профилактики заболеваний и формированию здорового образа жизни | 2020 год | Выполнено |
| 2021 год | | | |
| 1. | | | |

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории
(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru

* - по данным минздрава



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

| № п/п | Наименование показателя | 2020 | | 2021 | | | | |
|----------|--|---------------------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | План | Факт | План | Факт | | | |
| | | | | | На 01.04. | На 01.07. | На 01.10. | На 31.12. |
| 1 | Показатель 1. «Культурная среда» | | | | | | | |
| 1.1 | Число посещений библиотек, тыс. ед. (увеличение посещений общедоступных (публичных) библиотек на 12%) | 147,06 тыс. чел. | * | 179,152 | 51,5 | | | |
| 1.2 | Число посещений музеев, тыс. ед. | не уст. | не уст. | не уст. | не уст. | не уст. | не уст. | не уст. |
| 1.3 | Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа, тыс. ед. | не уст. | не уст. | 231,63 | 24,5 | | | |
| 1.4. | Число посещений культурных мероприятий | не уст. | не уст. | 439,36 | 85,6 | | | |
| 1.5. | Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий КДУ, тыс. ед. (увеличение количества посещений на 30%) | 108,61 тыс. чел. | * | * | * | * | * | * |
| 1.6. | Количество участников клубных формирований, тыс. чел. (увеличение на 6%) | 2,41 тыс. чел. | * | * | * | * | * | * |
| 1.7 | Количество учащихся ДШИ, тыс. чел. (увеличение на 6%) | 1,10 тыс. чел. | * | * | * | * | * | * |

* - показатели исключены из перечня декомпозированных показателей на 2020 год Протоколом заседания Совета по национальным и приоритетным проектам СО от 30.11.2020 №47

Ответственный исполнитель:

Чечкина Ангелина Викторовна, специалист 1 категории по культуре
управления культуры и молодёжной политики
(84663) 2-15-48, kultura-kinel@mail.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ*

| № | Наименование основных мероприятий и контрольных точек | Срок | Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено) |
|-----------------|--|------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2020 год | | | |
| 1. | Оснащение зрительного зала кинооборудованием Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Дружба» | 2020 | выполнено |
| 2. | пошив концертных костюмов в рамках Губернского фестиваля «Рожденные в сердце России» Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дом культуры» | 2020 | выполнено |
| 2021 год | | | |
| 1. | | | |

Ответственный исполнитель:

Чечкина Ангелина Викторовна, специалист 1 категории по культуре
управления культуры и молодежной политики
(84663) 2-15-48, kultura-kinel@mail.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

| № п/п | Наименование показателя | 2020 | | 2021 | | | | |
|----------|---|---------|---------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | План | Факт | План | Факт | | | |
| | | | | | На 01.04. | На 01.07. | На 01.10. | На 31.12. |
| 1 | Региональный проект 1 «Современная школа» | | | | | | | |
| 1.1 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед. | не уст. | не уст. | 2 | 0 | | | |
| 1.2 | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой по предметной области «Технология», ед. | не уст. | не уст. | 1 | 1 | | | |
| | Число школ, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, единиц | 1 | 2 | * | * | * | * | * |
| 2 | Региональный проект 2 «Успех каждого ребенка» | | | | | | | |
| 2.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % (с учетом занятости в учреждениях сферы образования, культуры и спорта) | 55% | 55% | 60% | 56,46 % | | | |
| 2.2 | Образовательные организации обеспечены детскими мини-технопарками, ед. | 0 | 1 | 2 | 1 | | | |
| 3 | Региональный проект 3 «Цифровая образовательная среда» | | | | | | | |
| 3.1 | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |

* - показатели исключены из перечня декомпозированных показателей на 2021 год Протоколом заседания Совета по национальным и приоритетным проектам Самарской области от 15.02.2021 № 9

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории
(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

| № п/п | Наименование показателя | 2020 | | 2021 | | | | |
|----------|--|---------|---------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | План | Факт | План | Факт | | | |
| | | | | | На 01.04. | На 01.07. | На 01.10. | На 31.12. |
| 4 | Региональный проект 4 «Социальная активность» | | | | | | | |
| 4.1 | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел. | 899 | 1079 | 1000 | 250 | | | |
| | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, человек | 3032 | 3639 | * | * | * | * | * |
| 5 | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | | | | | | | |
| 5.1 | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, чел. | не уст. | не уст. | 3700 | 830 | | | |
| 5.2 | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, чел. | не уст. | не уст. | 150 | 40 | | | |

* - показатели исключены из перечня декомпозированных показателей на 2021 год Протоколом заседания Совета по национальным и приоритетным проектам Самарской области от 15.02.2021 № 9

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории
(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ*

| № | Наименование основных мероприятий и контрольных точек | Срок | Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено) |
|-----------------|---|----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2020 год | | | |
| 1. | Открытие на базе ГБОУ СОШ №11 центра реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | 2020 год | Выполнено |
| 2. | Создание центров цифровой образовательной среды на базе ГБОУ СОШ №2 и №3 | 2020 год | Выполнено |
| 2021 год | | | |
| | | | |
| | | | |

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории
(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ НП «ОБРАЗОВАНИЕ»

3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2020 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ Г.О.КИНЕЛЬ*

| Наименование НП** | Ответственный за реализацию | Срок реализации | Ввод, мм.гг. | Вид работ (строительство/ реконструкция /капитальный ремонт/ремонт) | Бюджет на 2020 год, тыс. руб. | Освоение средств по состоянию на 31.12.2020 (тыс. руб. / %) | Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода | Готовность СМР (%) |
|---|--|--------------------|--------------|---|-------------------------------------|---|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Открытие на базе ГБОУ СОШ №11 центра реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | | | | | | | | |
| Вне ПН | Управление архитектуры и градостроительства, Комитет по управлению муниципальным имуществом | 2020 | 10.2020 | Ремонт | 1645,83 | 1645,83 / 100% | - | 100% |
| 2. Создание центров цифровой образовательной среды на базе ГБОУ СОШ №2 и №3 | | | | | | | | |
| Вне ПН | Управление архитектуры и градостроительства, Комитет по управлению муниципальным имуществом | 2020 | 10.2020 | Ремонт | 2894,189 | 2894,189 / 100% | - | 100% |

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории
(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

| № п/п | Наименование показателя | 2020 | | 2021 | | | | |
|----------|---|---------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | План | Факт | План | Факт | | | |
| | | | | | На 01.04. | На 01.07. | На 01.10. | На 31.12. |
| 1 | Региональный проект 1. "Жилье" | | | | | | | |
| 1.1 | Увеличение объема жилищного строительства, тыс. кв. м | 42,649 | 50,798 | 52,332 | 15,148 | | | |
| 1.2 | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства, тыс. кв. м. | не уст. | - | не уст. | - | - | - | - |
| 2 | Региональный проект 2. "Формирование комфортной городской среды" | | - | | | | | |
| 2.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств) | 4 | 4 | 6 | 0 | | | |
| 2.2 | Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными муниципальными программами формирования современной городской среды (количество обустроенных дворовых территорий) | 4 | 7 | 7 | 0 | | | |
| 3 | Региональный проект 3. "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | | | | | | | |
| 3.1 | Количество квадратных метров, расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, кв. м. | не уст. | - | 725,9 | 0 | | | |
| 4 | Региональный проект 4. "Чистая вода" | | | | | | | |
| 4.1 | Доля городского населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | - | - | не уст. | - | - | - | - |
| 4.2 | Доля населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | - | - | не уст. | - | - | - | - |

Ответственный исполнитель:

Федюкин Сергей Геннадьевич, заместитель руководителя Управления архитектуры
(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ*

| № | Наименование основных мероприятий и контрольных точек | Срок | Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено) |
|-----------------|--|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2020 год | | | |
| 1. | Актуализация муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» | Не позднее 31.03.2020 | Выполнено |
| 2. | Проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий на 2021 год | Не позднее 01.03.2020 | Выполнено |
| 3. | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | Не позднее 01.05.2020 | Выполнено |
| 4. | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий | Не позднее 01.07.2020 | Выполнено |
| 5. | Завершение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий | Не позднее 01.09.2020 | Выполнено |
| 2021 год | | | |
| | | | |



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В ГОРОДСКОЙ ОКРУГЕ КИНЕЛЬ НП «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2020-2021 ГОДАХ НА ТЕРРИТОРИИ Г.О.КИНЕЛЬ

| № п/п | Наименование НП | ВСЕГО | | Средства федерального бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%) | Средства областного бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%) | Средства местного бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%) | Внебюджетные источники, план (тыс. руб.)/ факт (%) |
|-----------------|---|-----------------|--|---|---|---|--|
| | | План, тыс. руб. | Кассовое исполнение по состоянию на 01.04.2021, тыс. руб./ % | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2020 ГОД | | | | | | | |
| 1. | Благоустройство общественных территорий | 28980,00 | 28980,00 (100%) | 23676,66 (100%) | 3854,34 (100%) | 1449,00 (100%) | - |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий МКД | 9429,66 | 9429,66 (100%) | 7703,794 (100%) | 1254,106 (100%) | 471,46842 (100%) | - |
| 3. | Благоустройство прибрежной территории оз.Ладное (проект-победитель Федерального конкурса) | 95400,0 | 95400 (100%) | 75000,0 / 75000 (100%) | 19400,0 / 19400 (100%) | 1000,0 / 1000 (100%) | - |
| 2021 ГОД | | | | | | | |
| 1. | Благоустройство общественных территорий | 32843,856 | 0,00 | 26833,431 | 4368,232 | 1642,192 | - |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий МКД | 14390,735 | 0,00 | 7074,009 | 1151,582 | 6165,143 | - |
| 3. | Благоустройство Парка на оз.Крымское (проект-победитель Федерального конкурса) | 94030,00 | 0,00 | 70000,0 | 22230,0 | 1800,00 | - |

Ответственный исполнитель:

Федюкин Сергей Геннадьевич, заместитель руководителя Управления архитектуры
(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

| № п/п | Наименование показателя | 2020 | | 2021 | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | План | Факт | План | Факт | | | |
| | | | | | На 01.04. | На 01.07. | На 01.10. | На 31.12. |
| 1 | Региональный проект 1. "Чистая страна. Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов" | | | | | | | |
| 1.1 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, шт. | - | - | не уст. | - | - | - | - |
| 1.2 | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел. | - | - | не уст. | - | - | - | - |
| 2 | Региональный проект 2. "Оздоровление Волги" | | | | | | | |
| 3.1 | Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязнённых сточных вод, тыс. куб. м в год | 2952,03 | 2952,03 | 2952,03 | 2952,03 | | | |

Ответственный исполнитель:

Индерейкин Алексей Николаевич, начальник отдела экономики и потребительского рынка

(84663) 2-18-48, lehind@yandex.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ*

| № | Наименование основных мероприятий и контрольных точек | Срок | Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено) |
|-----------------|---|----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2020 год | | | |
| 1 | Разработка ПСД г.Кинель | 2020 год | Выполнено |
| | Разработка ПСД п.Усть-Кинельский | 2020 год | Выполнено |
| 2021 год | | | |
| 1 | Реконструкция КОС г.Кинель | 2020 год | В процессе |
| 2 | Реконструкция КОС п.Усть-Кинельский | 2020 год | В процессе |

Ответственный исполнитель:

Федюкин Сергей Геннадьевич, заместитель руководителя Управления архитектуры
(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru



ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ НП «ЭКОЛОГИЯ»

3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2020 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

| Наименование НП** | Срок реализации | Ввод, мм.гг. | Вид работ (строительство/ реконструкция /капитальный ремонт/ремонт) | Бюджет на 2020 год, тыс. руб. | Освоение средств по состоянию на 31.12.2020 (тыс.руб. / %) | Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода | Готовность СМР (%) |
|---|-----------------|--------------|---|-------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Разработка ПСД на КОС г.Кинель | | | | | | | |
| НП «Экология» Вне НП | 2020 | 4 кв 2020 | Разработка ПСД, | 6915,32 | 3123,048 | 4 кв 2020 | - |
| 2. Разработка ПСД на КОС п.Усть-Кинельский | | | | | | | |
| НП «Экология» Вне НП | 2020 | 4 кв 2020 | Разработка ПСД, экспертиза | 4250,162 | 1962,912 | 4 кв 2020 | - |

Ответственный исполнитель:

Федюкин Сергей Геннадьевич, заместитель руководителя Управления архитектуры
(84663) 63780, окс.kinel@yandex.ru



ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ НП «ЭКОЛОГИЯ»

3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2021 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

| Наименование НП** | Срок реализации | Ввод, мм.гг. | Вид работ (строительство/реконструкция /капитальный ремонт/ремонт) | Бюджет на 2021 год, тыс. руб. | Освоение средств по состоянию на 01.04.2021 (тыс.руб. / %) | Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода | Готовность СМР (%) |
|---|-----------------|--------------|--|-------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Разработка ПСД на КОС г.Кинель | | | | | | | |
| НП «Экология» Вне НП | 2021 | 4 кв 2020 | экспертиза | 3084,685 | 3084,685 | 4 кв 2020 | - |
| 2. Разработка ПСД на КОС п.Усть-Кинельский | | | | | | | |
| НП «Экология» Вне НП | 2021 | 4 кв 2020 | экспертиза | 2819,148 | 2819,148 | 4 кв 2020 | - |
| 1. Реконструкция КОС г.Кинель | | | | | | | |
| НП «Экология» Вне НП | 2021 | 1 кв 2020 | реконструкция | 828616,800 | 0,00 | 1 кв 2021 | - |
| 2. Реконструкция КОС п.Усть-Кинельский | | | | | | | |
| НП «Экология» Вне НП | 2021 | 1 кв 2020 | реконструкция | 300000,00 | 0,00 | 1 кв 2021 | - |

Ответственный исполнитель:

Федюкин Сергей Геннадьевич, заместитель руководителя Управления архитектуры
(84663) 63780, окс.kinel@yandex.ru



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В ГОРОДСКОЙ ОКРУГЕ КИНЕЛЬ НП «ЭКОЛОГИЯ»

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2020-2021 ГОДАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ

| № п/п | Наименование НП | ВСЕГО | | Средства федерального бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%) | Средства областного бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%) | Средства местного бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%) | Внебюджетные источники, план (тыс. руб.)/ факт (%) |
|-----------------|--|-----------------|---|---|---|---|--|
| | | План, тыс. руб. | Кассовое исполнение по состоянию на 01.04.2021*, тыс. руб./ % | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2020 ГОД | | | | | | | |
| 1. | Вне НП Разработка ПСД на КОС г. Кинель | 10000,00 | 6207,73 / 62,08% | 0,0 | 0,0 | 17069,31 /10989,8 (64,3% | 0,0 |
| 2. | Вне НП Разработка ПСД на КОС пгт Усть-Кинельский | 7069,31 | 4782,06 / 67,65% | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2021 ГОД | | | | | | | |
| 1. | Вне НП Разработка ПСД на КОС г. Кинель | 33664,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33664,60 | 0,00 |
| 2. | Вне НП Разработка ПСД на КОС пгт Усть-Кинельский | 22773,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22773,80 | 0,00 |

Ответственный исполнитель:

Федюкин Сергей Геннадьевич, заместитель руководителя Управления архитектуры (84663) 61783, окс.kinel@yandex.ru



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КИНЕЛЬ НП «ЭКОЛОГИЯ»

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2020-2021 ГОДАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ

| № п/п | Наименование НП | ВСЕГО | | Средства федерального бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%) | Средства областного бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%) | Средства местного бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%) | Внебюджетные источники, план (тыс. руб.)/ факт (%) |
|-----------------|---|-----------------|---|---|---|---|--|
| | | План, тыс. руб. | Кассовое исполнение по состоянию на 01.04.2021*, тыс. руб./ % | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2021 ГОД | | | | | | | |
| 1. | НП «Экология» Реконструкция КОС г. Кинель | 828616,80 | 0,00 | 712610,40 | 110205,150 | 5801,250 | |
| 2. | НП «Экология» Реконструкция КОС пгт Усть-Кинельский | 300000,00 | 0,00 | 258000,00 | 39900,00 | 2100,00 | |

Ответственный исполнитель:

Федюкин Сергей Геннадьевич, заместитель руководителя Управления архитектуры
(84663) 61783, окс.kinel@yandex.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

| № п/п | Наименование показателя | 2020 | | 2021 | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | План | Факт | План | Факт | | | |
| | | | | | На 01.04. | На 01.07. | На 01.10. | На 01.12. |
| 1 | Региональный проект 1. "Региональная и местная дорожная сеть" | | | | | | | |
| 1.1 | Доля протяженности дорожной сети Самарско-Тольяттинской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, % | не уст. | не уст. | не уст. | - | - | - | - |
| 1.2 | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок, % | не уст. | не уст. | не уст. | - | - | - | - |
| 2 | Региональный проект 2. "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | | | | | | | |
| 2.1 | Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, % | не уст. | не уст. | не уст. | - | - | - | - |

Ответственный исполнитель:

Трибус Алексей Александрович, руководитель Управления архитектуры
(84663) 61783, окс.kinel@yandex.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ*

| № | Наименование основных мероприятий и контрольных точек | Срок | Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено) |
|----------|--|------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2020 год | | | |
| 1. | Оборудование аварийно-опасного участка по ул.Светлая, 69А (установка дорожных знаков 2.5, нанесение разметки 1.13, 1.12 по ул.Фурманова перед Светлой) | 2020 | Выполнено |

Ответственный исполнитель:

Трибус Алексей Александрович, руководитель Управления архитектуры
(84663) 61783, окс.kinel@yandex.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «НП «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

| № п/п | Наименование показателя | 2020 | | 2021 | | | | |
|----------|--|---------|---------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | План | Факт | План | Факт | | | |
| | | | | | На 01.04. | На 01.07. | На 01.10. | На 31.12. |
| 1 | Показатель 1. "Показатели верхнего уровня" | | | | | | | |
| 1.1 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, человек (нарастающим итогом) | 6992 | 7375 | 7653 | 8406 | | | |
| | Прирост численности занятых в сфере МСП за счет легализации теневого сектора экономики, человек (с нарастающим итогом) | 90 | 111 | * | * | * | * | * |
| 2 | Показатель 2. ФП "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" | | | | | | | |
| 2.1 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых, человек (с нарастающим итогом) | 611 | 894 | 1029 | 1092 | | | |
| | Количество субъектов МСП, получивших информационную поддержку в рамках реализации проекта | 52 | 74 | * | * | * | * | * |
| 3 | Показатель 3. ФП "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | | | | | | | |
| 3.1 | Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, ед. | не уст. | не уст. | 497 | н.д. | | | |

Ответственный исполнитель:

Зезина Татьяна Александровна, Директор МАУ «Центр развития предпринимательства»
(84663) 220990

* - показатели исключены из перечня декомпозированных показателей на 2021 год Протоколом заседания Совета по национальным и приоритетным проектам Самарской области от 15.02.2021 № 9



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «НП «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

| № п/п | Наименование показателя | 2020 | | 2021 | | | | |
|----------|---|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | План | Факт | План | Факт | | | |
| | | | | | На 01.04. | На 01.07. | На 01.10. | На 01.12. |
| 4 | Показатель 4. ФП "Акселерация СМСП" | | | | | | | |
| 4.1 | В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан, единиц | не уст. | не уст. | не уст. | - | - | - | - |
| | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, человек | 89 | 276 | * | * | * | * | * |
| | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, ед. (нарастающим итогом) | 5 | 7 | * | * | * | * | * |
| 5 | Показатель 4. ФП "Дополнительные показатели" | | | | | | | |
| 5.1 | Количество легализованных в сфере малого и среднего предпринимательства, человек | не уст. | не уст. | 130 | 39 | | | |
| 5.2 | Количество СМСП, отвечающих критериям отнесения к социальному предпринимательству, направленных в МЭР СО (ИКАСО), ед. | не уст. | не уст. | 2 | 2 | | | |
| 5.3 | Количество публикаций в муниципальных СМИ, официальных сайтах, наружная реклама, ед. | не уст. | не уст. | 37 | 6 | | | |
| 5.4 | Количество направленных в АО "ГФСО" данных о СМСП и самозанятых, ед., в том числе: | не уст. | не уст. | 26 | 21 | | | |
| | <i>Кол-во СМСП более 1 года</i> | <i>не уст.</i> | <i>не уст.</i> | <i>15</i> | <i>14</i> | | | |
| | <i>Кол-во СМСП до 1 года</i> | <i>не уст.</i> | <i>не уст.</i> | <i>7</i> | <i>2</i> | | | |
| | <i>Кол-во само занятых</i> | <i>не уст.</i> | <i>не уст.</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | | | |

Ответственный исполнитель:

Зезина Татьяна Александровна, Директор МАУ «Центр развития предпринимательства» (84663) 220990

* - показатели исключены из перечня декомпозированных показателей на 2021 год Протоколом заседания Совета по национальным и приоритетным проектам Самарской области от 15.02.2021 № 9



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «НП «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

| № п/п | Наименование показателя | 2020 | | 2021 | | | | |
|-------|---|---------|---------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | План | Факт | План | Факт | | | |
| | | | | | На 01.04. | На 01.07. | На 01.10. | На 01.12. |
| 5.5 | Количество направленных в РЭЦ данных о СМСП - потенциальных экспортерах, ед. | не уст. | не уст. | 2 | 0 | | | |
| 5.6 | Количество СМСП и физических лиц, получивших информационно-консультационную услугу при поддержке ИКАСО, ед. | не уст. | не уст. | 140 | 0 | | | |

Ответственный исполнитель:

Зезина Татьяна Александровна, Директор МАУ «Центр развития предпринимательства»
(84663) 220990



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

| № п/п | Наименование показателя | 2020 | | 2021 | | | | |
|----------|---|------|------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | План | Факт | План | Факт | | | |
| | | | | | На 01.04. | На 01.07. | На 01.10. | На 01.12. |
| 1 | Показатель 1. "Системные меры по повышению производительности труда" | | | | | | | |
| 1.1 | Количество средних и крупных предприятий базовых не сырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом | 1 | 1 | не уст. | - | - | - | - |

Ответственный исполнитель:

Индерейкин Алексей Николаевич, начальник отдела экономики и потребительского рынка

(84663) 2-18-48, lehind@yandex.ru



ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В АИС «СРК»

1. ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕКОМПОЗИРОВАННОГО НА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОКАЗАТЕЛЯ В ЯНВАРЕ - МАРТЕ 2021 ГОДА

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | | | | | |
|-------|---|--------|------|---------|------|------|------|
| | | Январь | | Февраль | | март | |
| | | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество размещенных информационных поводов (публикаций) в автоматизированной информационной системе «Сбор и распределение контента» АНО «Национальные приоритеты», ед. | 16 | 20 | 24 | 25 | 24 | 26 |

Ответственный исполнитель:

Индерейкин Алексей Николаевич, начальник отдела экономики и потребительского рынка

(84663) 2-18-48, lehind@yandex.ru