Городской округ Кинель Самарской области

Информация о реализации национальных проектов
на территории городского округа Кинель
(на 01.10.2026)

«Согласовано»
Глава городского округа
_____ Тимошенко В.С.
«29» октября 2026 год

Схема цветовой индикации

Достижение целевых показателей / исполнение мероприятий.

- Отмечаются показатели, годовые целевые значения которых достигнуты досрочно без уровня риска.

- Отмечаются показатели, по которым прогнозируется исполнение по итогам года, но целевые значения которых, установленные на текущий год, не достигнуты за истекший период.



- Отмечаются показатели, по которым прогнозируется невыполнение целевого значения по итогам года.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

№ п/п	Наименование показателя, а также пояснение причин недостижения показателя, рисков недостижения показателя при их наличии	2025		2026 год				
		План	Факт	Плановые значения	Фактические значения			
					На 01.04	На 01.07	На 01.10	На 01.01
1	**РП «Жилье»**							
1.1	Объем жилищного строительства, тыс. кв. м. в год	84,141	66,621	60,000	18,295	34,913	50,160	
2	**РП «Формирование комфортной городской среды»**							
2.1	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств)	6	6	6	0	0	6	
2.2	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных дворовых территорий)	3	3	4	0	1	4	
3	**РП «Безопасность дорожного движения»**							
3.1	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тыс. населения	3,46	0	0	0	0	0	

№ показателя	Ответственное лицо, Ф.И.О.	Должность	Телефон	E-mail
1 – 2	Борзов Дмитрий Игоревич	Руководитель управления архитектуры и градостроительства	(84663) 2-14-30	okc.kinel@yandex.ru

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»

№ п/п	Наименование показателя, а также пояснение причин недостижения показателя, рисков недостижения показателя при их наличии	2025		2026 год				
		План	Факт	Плановые значения	Фактические значения			
					На 01.04	На 01.07	На 01.10	На 01.01
1.	**РП «Производительность труда»**							
1.1	Количество вовлеченных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда, единиц	0	0	1	0	0	0	
2.	**РП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»**							
2.1	Доля субъектов МСП превысивших предельные значения категории, % (*показатель может быть скорректирован после получения фактических данных от УФНС России по Самарской области)*	0,55	0,61	0,66	0,61	0,61	0,74	
2.2	**Поддержка приоритетных отраслей**	**-**	**-**	**16**	**16**	**21**	**23**	
	Количество СМСП, отвечающих критериям отнесения к социальному предпринимательству и/или семейному предпринимательству, направленных в МЭР СО (возможно более 120%)	4	5	4	4	5	5	
	Количество представителей креативных индустрий, направленных в МЭР СО для включения в реестр креативных индустрий	-	-	12	15	16	18	

№ показателя	Ответственное лицо, Ф.И.О.	Должность	Телефон	E-mail
1 - 2	Зезина Татьяна Александровна	Директор МАУ «Центра развития и поддержки предпринимательства»	(84663) 2-17-50	mybizkinel@mail.ru

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»

№ п/п	Наименование показателя, а также пояснение причин недостижения показателя, рисков недостижения показателя при их наличии	2025		2026 год				
		План	Факт	Плановые значения	Фактические значения			
					На 01.04	На 01.07	На 01.10	На 01.01
2.3	**Информирование субъектов МСП о мерах государственной поддержки**	**68**	**79**	**117**	**11**	**57**	**82**	
	Количество СМСП, участников региональных предпринимательских мероприятий	-	-	47	3	27	34	
	Количество публикаций в муниципальных СМИ, официальных сайтах, наружная реклама	-	-	70	8	30	48	
2.4	**Количество СМСП, принявших участие в мероприятиях, проводимых центром "Мой бизнес«, ед.**	**70**	**96**	**70**	**52**	**154**	**196**	
2.5	**Количество субъектов МСП, принявших участие во Всероссийском опросе работодателей о перспективной потребности в кадрах**	**74**	**88**	**88**	**0**	**106**	**106**	
2.6	**Количество направленных в АО "ГФСО" уникальных субъектов МСП, заинтересованных в получении финансовой поддержки без ограничений по исполнению**	**8**	**9**	**8**	**7**	**8**	**9**	

№ показателя	Ответственное лицо, Ф.И.О.	Должность	Телефон	E-mail
1 - 2	Зезина Татьяна Александровна	Директор МАУ «Центра развития и поддержки предпринимательства»	(84663) 2-17-50	mybizkinel@mail.ru

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»

№ п/п	Наименование показателя, а также пояснение причин недостижения показателя, рисков недостижения показателя при их наличии	2025		2026 год				
		План	Факт	Плановые значения	Фактические значения			
					На 01.04	На 01.07	На 01.10	На 01.01
1.	**РП «Здоровье для каждого», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом»**							
1.1	Количество массовых мероприятий (очных и в формате on-line), проведённых администрацией муниципального образования с целью информирования граждан о профилактике заболеваний и популяризации ЗОЖ, информирования граждан о созданных в муниципальном образовании условиях для привлечения медицинских кадров	6	7	8	9	46	122	
1.2	Количество материалов, размещенных на странице сайта администрации муниципального образования, посвященных профилактике и ранней диагностике сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, пропаганде ЗОЖ (спорт, правильное питание), отказу от вредных привычек (курение, алкоголь), приглашению на диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры.	24	101	48	31	84	133	
2	**РП «Медицинские кадры»**							
2.1	Число вакантных должностей медицинских работников (врачей) к общему числу штатных должностей медицинских работников (врачей), %	0	0	5	0	0	0	
2.2	Число вакантных должностей медицинских работников (средних медицинских работников) к общему числу штатных должностей медицинских работников (средних медицинских работников), %	0	0	5	0	0	0	

№ показателя	Ответственное лицо, Ф.И.О.	Должность	Телефон	E-mail
1	Панченкова Виктория Евгеньевна	Ведущий специалист	(84663) 2-15-48	oznkinel@mail.ru

Национальный проект «Молодежь и дети»

№ п/п	Наименование показателя, а также пояснение причин недостижения показателя, рисков недостижения показателя при их наличии	2025		2026 год				
		План	Факт	Плановые значения	Фактические значения			
					На 01.04	На 01.07	На 01.10	На 31.12
1.	**РП «Россия – страна возможностей»**							
1.1	Численность молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие, чел.	3 160	5 127	4 580	1536	2547	3188	
1.2	Численность молодежи, охваченной мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики, чел.	5 746	5 787	5 746	1084	3226	5521	
2.	**РП «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)»**							
2.1	Количество молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, чел.	8 094	11 087	8 528	3648	5231	7301	
2.2	Количество молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно – нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность, ед.	382	729	403	401	441	560	
2.3	Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально – активную деятельность через патриотические проекты, чел.	5 226	6 246	4 704	1485	2592	2790	
2.4	Количество молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, чел.	3 817	3 832	4 282	432	1720	2511	
3.	**Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, %**	**98**	**106,09**	**100**	**100**	**99**	**98,8**	

№ показателя	Ответственное лицо, Ф.И.О.	Должность	Телефон	E-mail
1-2	Баранова Александра Андреевна	Начальник отдела молодежной политки	(84663) 2-14-57	kinelmolod@mail.ru
3	Григоренко Марина Николаевна	Ведущий специалист	(84663) 2-15-48	oznkinel@mail.ru

Национальный проект «Семья»

№ п/п	Наименование показателя, а также пояснение причин недостижения показателя, рисков недостижения показателя при их наличии	2025		2026 год				
		План	Факт	Плановые значения	Фактические значения			
					На 01.04	На 01.07	На 01.10	На 31.12
1.	**РП «Семейные ценности и инфраструктура культуры»**							
1.1	Число посещений культурных мероприятий, тыс. чел.	600,997	742,460	757,82	195,57	463,20	658,753	
2.	**РП «Поддержка семьи»**							
2.1	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, %	100	100	100	100	100	100	
2.2	Количество информационных материалов о мерах социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости и многодетности, размещенных в средствах массовой информации и сети Интернет, ед.	90	131	100	25	60	93	
3.	**РП «Старшее поколение»**							
3.1	Количество проведенных мероприятий, направленных на Активное долголетие, ед.	64	72	76	28	52	82	
4.	**РП «»Многодетная семья»**							
4.1	Количество проведенных мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости, многодетности и популяризацию семейных ценностей, ед.	50	75	55	21	51	72	

№ показателя	Ответственное лицо, Ф.И.О.	Должность	Телефон	E-mail
1-4	Чечкинв Ангелина Викторовна	Ведущий специалист	(84663) 2-14-57	Kultura-kinel@mail.ru

Национальный проект «Молодежь и дети» и «Семья»

№ п/п	Наименование показателя, а также пояснение причин недостижения показателя, рисков недостижения показателя при их наличии	2025		2026 год				
		План	Факт	Плановые значения	Фактические значения			
					На 01.04	На 01.07	На 01.10	На 01.01
1.	**РП «Все лучшее детям» и «Поддержка семьи»**							
1.1	Количество зданий общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций в которых проведены капитальный ремонт и оснащение, ед.	-	-	-	-	-	-	
1.2	Доступность дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций для инвалидов (детей-инвалидов), %	53,85	53,85	61,54	53,85	53,85	61,54	

№ показателя	Ответственное лицо, Ф.И.О.	Должность	Телефон	E-mail
1	Григоренко Марина Николаевна	Ведущий специалист	(84663) 2-15-48	oznkinel@mail.ru

Информационное сопровождение Национальных проектов

№ п/п	Наименование показателя	I квартал 2026					
		январь		февраль		март	
		план	факт	план	факт	план	факт
1	Количество размещенных информационных поводов (публикаций) в автоматизированной информационной системе «Контента» АНО «Национальные приоритеты», ед.	13	14	24	23	25	23

№ п/п	Наименование показателя	II квартал 2026					
		апрель		май		июнь	
		план	факт	план	факт	план	факт
1	Количество размещенных информационных поводов (публикаций) в автоматизированной информационной системе «Контента» АНО «Национальные приоритеты», ед.	28	28	17	17	27	27

№ п/п	Наименование показателя	III квартал 2026					
		июль		август		сентябрь	
		план	факт	план	факт	план	факт
1	Количество размещенных информационных поводов (публикаций) в автоматизированной информационной системе «Контента» АНО «Национальные приоритеты», ед.	26	26	27	27	31	31

№ п/п	Наименование показателя	IV квартал 2026					
		октябрь		ноябрь		декабрь	
		план	факт	план	факт	план	факт
1	Количество размещенных информационных поводов (публикаций) в автоматизированной информационной системе «Контента» АНО «Национальные приоритеты», ед.	31		29		25	

№ показателя	Ответственное лицо, Ф.И.О.	Должность	Телефон	E-mail
1	Елистратова Виктория Евгеньевна	Начальник отдела информационной политики	(84663) 6-17-51	kinel_inform@mail.ru

Информация о заключении муниципальных контрактов в рамках реализации национальных и федеральных проектов на территории городского округа Кинель Самарской области

Период	Контрактация			Выявление рисков при контрактации		
	Сумма средств, включенных в план-график, нарастающим итогом, млн. рублей	Сумма заключенных МК (нарастающим итогом), млн. рублей	% заключенных контрактов за отчетный квартал от суммы средств включенных в план-график	Количество заключенных МК	Количество МК с выявленными рисками	% контрактов **без** рисков
	План	Факт		План	Факт	
I квартал	136,71	124,19	90,84	54	25	53,70
II квартал	127,93	126,20	98,65	61	51	16,39
III квартал	91,68	89,98	98,14	63		
IV квартал						

* ДАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТНЫМ ОФИСОМ

Национальный проект «Семья» (основные мероприятия)

№	Наименование основных мероприятий, реализуемых в рамках национальных проектов, закупочные процедуры по которым осуществляются в рамках ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ	Срок	Выполнено / в процессе / ведётся подготовка / не выполнено / есть риск невыполнения в срок Комментарии.

№ мероприятия	Ответственное лицо, Ф.И.О.	Должность	Телефон	E-mail

Ввод объектов инфраструктуры на территории муниципального образования в рамках реализации нацпроектов

Наименование НП, ФП	Ответственный за реализацию от г.о.	Срок реализации	Ввод, мм. гг.	Вид работ (стр-во, реконстр-я, кап. рем., текущ. ремонт)	Бюджет на 2025 г., тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 01.04.2025 (тыс. руб. / %)	Экспертиза (ПИР/ ПСД), дата выхода	Готовность СМР, %

Лучшие муниципальные практики (реализуемые в качестве автора)

№	Наименование НП	Краткое описание практики	Статус размещения на цифровой платформе «Смартека»

Нормативные правовые и правовые акты по организации проектной деятельности

№	Вид и наименование НПА / ПА	Реквизиты НПА / ПА	Сведения об актуализации (наименование и реквизиты НПА / ПА, которым внесены изменения в основной документ)
1.	Распоряжение Администрации городского округа Кинель Самарской области «Об организации проектной деятельности, направленной на достижение значений целевых показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», на территории городского округа Кинель Самарской области.	№88 от 17.04.2025 года	-