

График проведения работ «Строительство двух КВЛ-6 кВ от РП-5 6/0,4 кВ 630 кВА (сек. I, II) с установкой новой 2БКТП 6/0,4 кВ; строительство восьми КЛ-0,4 кВ от вновь установленной 2БКТП 6/0,4 кВ»

№	Вид строительства	Наименование и технические данные	Исполнитель	Продолжительность работ
1	Монтаж ЛЭП согласно проекту	Монтаж и установка кабельно-воздушной линии	Подрядчик ООО «СамЭСК»	1 мес.
2	Эксплуатация объектов электросетевого хозяйства		ООО «СамЭСК»	587 мес.

Временно исполняющий обязанности
Технического директора



С.В. Гурулев

