Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Кинель
от 26.12.2012г. № 4079 

Паспорт долгосрочной целевой программы городского округа Кинель Самарской области
«Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Кинель на 2012-2015 годы»
	Наименование субъекта бюджетного планирования
	Администрация   

городского округа Кинель Самарской области

	Наименование долгосрочной целевой программы
	Долгосрочная целевая программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Кинель на 2012-2015 годы»

	Разработчик долгосрочной целевой программы
	МБУ городского округа Кинель «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

	Исполнитель долгосрочной целевой программы
	МБУ городского округа Кинель «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

	Цели и задачи долгосрочной целевой программы
	Цели программы:
- улучшение внешнего облика городского округа; 

- повышение уровня благоустройства городского округа.
Задачи программы:
- увеличение пропускной способности и      приведение в нормативное состояние дорог городского округа Кинель; 

	Сроки реализации долгосрочной целевой программы
	Работы по модернизации и развитию дорог местного значения выполняются в течение всего срока реализации программы (4 года) без выделения этапов.

	Важнейшие целевые индикаторы и показатели долгосрочной целевой программы
	Площадь отремонтированных путем  ремонта дорог местного значения – 126,0 тыс. м2.

Площадь отремонтированных путем капитального ремонта дорог местного значения – 0 тыс. м2.

	Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы
	· ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием;

·  капитальный ремонт дорог гребено-щебеночным основанием.

	Объемы финансирования мероприятий, определенных долгосрочной целевой программы
	Объем финансирования* Программы на весь срок её реализации 130 742,52 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год –  9 833,67 тыс. руб.

2013 год – 39 068,09 тыс. руб.

2014 год – 37 393,76 тыс. руб.

2015 год – 44 447,0 тыс. руб.

*Источник финансирования – бюджет городского округа Кинель – 5%, бюджет Самарской области –  95%.

	Показатели социально-экономической эффективности реализации долгосрочной целевой программы
	Соотношение степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню её финансирования

	Система организации контроля за ходом реализации долгосрочной целевой программы
	Контроль за реализацией мероприятий программы осуществляется  МБУ городского округа Кинель «Управление жилищно-коммунального хозяйства». 

Контроль за расходованием бюджетных средств осуществляет главный распорядитель бюджетных средств – администрация городского округа Кинель.


* Объем финансирования по годам будет корректироваться с учетом темпов роста инфляции на рынке товаров и услуг.
1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется
путем реализации долгосрочной целевой программы

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития городского округа Кинель, является развитие (ремонт) сети автомобильных дорог.

 Общая протяженность автомобильных дорог в городском округе Кинель составляет 264084 км, общая площадь автомобильных дорог в городском округе Кинель – 1274109 м2.

Недостаточное финансирование в течении длительного периода времени привело к тому, что ряд автодорог городского округа Кинель находится в неудовлетворительном состоянии.

Уровень автомобилизации городского округа Кинель значительно вырос. Основными транспортными проблемами городского округа Кинель являются:

- несоответствие пропускной способности улиц существующей интенсивности движения транспортных средств, в связи со значительным ростом темпов автомобилизации;

- отсутствие вдоль дорог местного значения стоянок для остановки и хранения транспортных средств;

- отсутствие заездных остановочных карманов на ряде улиц, вблизи торговых и развлекательных центров, продовольственных рынков, необорудованных мест отстоя  такси;

- качество дорожного покрытия ряда улиц городского округа Кинель не соответствует эксплуатационным требованиям, так как капитальный ремонт многих автодорог не производился десять и более лет;

- ряд автодорог не имеет необходимых поперечных и продольных уклонов дорожного покрытия, что приводит к образованию застоев воды и грязи;

- изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям основания и покрытия автодорог. 

 Увеличение парка транспортных средств приведет к существенному росту интенсивности движения на дорогах местного значения городского округа Кинель.

Анализ современного состояния улично-дорожной сети городского округа Кинель показал, что существующая улично-дорожная сеть практически исчерпала свою пропускную способность и не обеспечивает необходимую пропускную способность без заторов в движении, по причине незначительной ширины улиц и проезжих частей, большого количества безсветофорных перекрестков, что зачастую создает «пробки». 
Диспропорция между ростом количества транспортных средств и развитием улично-дорожной сети городского округа Кинель привела к тому, что на автомобильных дорогах в дневное время суток значительно возрастает интенсивность движения транспортных средств. Опережение роста интенсивности движения на дорогах местного значения по сравнению с увеличением их пропускной способности приводит к росту уровня аварийности. На решение существующих проблем нацелены мероприятия долгосрочной целевой  программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Кинель на 2012-2015 годы».

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о бюджетной политике в 2009-2015 годах в качестве одного из приоритетных направлений бюджетных расходов определена модернизация транспортной инфраструктуры.

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости - развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств областного бюджета.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях Программы.

2. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации долгосрочной
целевой программы. Ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы и целевые индикаторы
Цель Программы:

- содействие созданию качественной среды городского округа Кинель за счет развития улично-дорожной сети. 

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач: увеличение площади, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Кинель.

Решение задач Программы осуществляется путем реализации комплекса мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дорог местного значения городского округа Кинель, которые составляют соответствующие разделы перечня мероприятий.

Комплекс мероприятий по проектированию включает в себя разработку проектно-сметной документации, предназначенной для определения основных видов, объемов и стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дорог местного значения городского округа Кинель.

 Комплекс мероприятий по реконструкции включает в себя комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, её участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги, либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Комплекс мероприятий по капитальному ремонту и ремонту включает в себя комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.

 
Работы по модернизации и развитию дорог местного значения выполняются в течение всего срока реализации программы (4 года) без выделения этапов.
Программа разработана с целью проведения в городском округе Кинель комплексного ремонта дорог городского округа Кинель. Реализация программы позволит повысить уровень комфортного проживания населения с учетом обеспечения доступности среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения, обеспечить безопасность дорожного движения.
 Оценка результатов реализации долгосрочной целевой программы производится в соответствии с целевыми индикаторами (показателями), представленными в таблице:

	№ п\п
	Наименование целевого индикатора (показателя)


	Единица измерения
	Значение целевых индикаторов (показателей) в плановом периоде (прогноз)
 

	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	Площадь отремонтированных путем  ремонта дорог местного значения
	м2
	10068


	39642,8

	35299


	41028


	2
	Площадь отремонтированных путем капитального ремонта дорог местного значения 
	м2
	-
	-
	-
	-


3. Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объем финансирования, исполнителей

Срок реализации Программы в целом – 4 года (2012-2015 гг.).

Объем финансирования Программы на весь срок её реализации — 130 742,52 руб., в том числе:
2012 год:

	№ п/п
	Название улицы или дороги
	Площадь, м2
	Ширина, м
	Протяж., м
	Тип покрытия
	Вид работ
	Установка бортового камня, м
	Стоимость, тыс. руб.

	1. 
	ул. Некрасова (г. Кинель)
	2279
	8,56
	256
	асф/бетон
	ремонт
	нет
	2113,366

	2. 
	ул. Ватутина (г. Кинель)
	7789
	6,78
	1148
	асф/бетон
	ремонт
	нет
	7720,308

	ИТОГО:
	10068
	
	1404
	
	
	
	9833,674


2013 год:

	№ п/п
	Название улицы или дороги
	Площадь, м2
	Ширина, м
	Протяж., м
	Тип покрытия
	Вид работ
	Установка бортового камня, м
	Стоимость, тыс. руб.

	1. 
	ул. Чехова (г. Кинель)
	8236
	6,4
	1063
	асф/бетон
	ремонт
	нет
	7605,213

	2. 
	ул. Октябрьская (г. Кинель)
	3198,4
	7,8
	360
	асф/бетон
	ремонт
	нет
	2914,864

	3. 
	ул. Золинская (г. Кинель)
	1290
	6
	215
	асф/бетон
	ремонт
	нет
	1069,744

	4. 
	ул. Шоссейная (г. Кинель)
	9003
	6,1
	1496
	асф/бетон
	ремонт
	нет
	9908,9

	5. 
	ул. Украинская (г. Кинель)
	7016,4
	6
	1028
	асф/бетон
	ремонт
	нет
	6550,835

	6. 
	ул.Селекционная (п.г.т.Усть-Кинельский)
	5035
	6
	785
	асф/бетон
	ремонт
	нет
	4987,183

	7. 
	ул.Октябрьская (п.г.т.Алексеевка)
	3534
	6
	483
	асф/бетон
	ремонт
	нет
	3387,317

	8. 
	ул.Пушкина (п.г.т.Алексеевка)
	1080
	6
	200
	асф/бетон
	ремонт
	нет
	1210,723

	9. 
	ул.Зазина (п.г.т.Алексеевка)
	1250
	6
	220
	асф/бетон
	ремонт
	нет
	1433,306

	ИТОГО:
	39642,8
	
	5850
	
	
	
	39068,09


2014 год:

	№ п/п
	Название улицы или дороги
	Площадь, м2
	Ширина, м
	Протяж., м
	Тип покрытия
	Вид работ
	Установка бортового камня, м
	Стоимость, тыс. руб.

	1. 
	ул.Светлая (г. Кинель)
	17670
	6
	2945
	асф/бетон
	ремонт
	нет
	19138,78

	2. 
	ул.Бульварная (п.г.т.Усть-Кинельский)
	2046
	6
	341
	асф/бетон
	ремонт
	нет
	2032,740

	3. 
	ул.Энгельса (г. Кинель)
	2750
	6
	500
	асф/бетон
	ремонт
	нет
	2665,33

	4. 
	4-я Парковая (п.г.т.Усть-Кинельский)
	2216,3
	6
	367
	асф/бетон
	ремонт
	нет
	2271,12

	5. 
	ул.Крымская (г. Кинель)
	596,7
	6,4
	94
	асф/бетон
	ремонт
	нет
	504,67

	6. 
	ул.Чапаевская (п.г.т.Алексеевка)
	1836
	6
	306
	асф/бетон
	ремонт
	нет
	1915,12

	7. 
	ул.Маяковского (г. Кинель)
	8184
	6
	1364
	асф/бетон
	ремонт
	нет
	8866,0

	ИТОГО:
	35299
	
	5917
	
	
	
	37393,76


2015 год:
	№ п/п
	Название улицы или дороги
	Площадь, м2
	Ширина, м
	Протяж., м
	Тип покрытия
	Вид работ
	Установка бортового камня, м
	Стоимость, тыс. руб.

	1. 
	ул.Ленина (г. Кинель)
	5880
	6
	980
	асф/бетон
	ремонт
	нет
	6370,0

	2. 
	ул.50 лет Октября (г. Кинель)
	12600
	6
	2100
	асф/бетон
	ремонт
	нет
	13650,0

	3. 
	ул.Ново-Садовая (г. Кинель)
	11220
	6
	1870
	асф/бетон
	ремонт
	нет
	12155,0

	4. 
	ул.Тимирязева (п.г.т.Усть-Кинельский)
	1788
	6
	298
	асф/бетон
	ремонт
	нет
	1937,0

	5. 
	ул.Студенцы (п.Студенцы)
	3000
	6
	500
	асф/бетон
	ремонт
	нет
	3250,0

	6. 
	ул.Гагарина (п.г.т.Алексеевка)
	4800
	6
	800
	асф/бетон
	ремонт
	нет
	5200,0

	7. 
	ул.Шахтерская (п.г.т.Алексеевка)
	1740
	6
	290
	асф/бетон
	ремонт
	нет
	1885,0

	ИТОГО:
	41028
	
	6838
	
	
	
	44447,0


 Исполнитель данных мероприятий определится по результатам конкурса на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городского округа Кинель.

4.   Обоснование ресурсного обеспечения программы
Реализация Программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования мероприятий по Программе составляет 130 742,52 тыс. руб., в том числе по годам:  

2012 год –   9 833,67 тыс. руб.
2013 год – 39 068,09 тыс. руб.

2014 год – 37 393,76 тыс. руб.

2015 год – 44 447,00 тыс. руб.

Из них:

за счет средств местного бюджета -  6 879,11 тыс. рублей:

2012 год –    833,67 тыс. руб.

2013 год – 1 953,40 тыс. руб.

2014 год – 1 869,69 тыс. руб.

2015 год  – 2 222,35 тыс. руб.

За счет средств областного бюджета -  123 863,41 тыс. рублей:

2012 год –   9 000,00 тыс. руб.

2013 год – 37 114,69 тыс. руб.

2014 год – 35 524,07 тыс. руб.

2015 год – 42 224,65 тыс. руб.
Финансирование расходных обязательств по мероприятиям Программы за счет средств бюджета городского округа осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных главному распорядителю бюджетных средств.

Средства бюджета Самарской области на проведение мероприятий Программы указаны как предполагаемые, и не являются основанием для возникновения соответствующих расходных обязательств.

5.     Методика оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы с учетом ее особенностей. Механизм управления реализацией долгосрочной целевой Программы
Оценка эффективности программы производится на основе данных о динамике плановых и фактических показателей деятельности, а также затрат в разрезе мероприятий программы с анализом причин отклонений фактически достигнутых показателей от плановых. Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически произведённые затраты сопоставляются с плановыми значениями. 

В результате реализации Программы предусматривается ремонт/капитальный ремонт дорог городского округа Кинель. 

Реализация Программы позволит повысить качество и уровень состояния улично-дорожной сети городского округа Кинель.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется (отраслевым структурным подразделением) путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Стоимость увеличения площади отремонтированных путем ремонта дорог местного значения  городского округа Кинель (T1) определяется на основании расчетов по формуле 1.

                                              V1
                              T1 = _________ ,                (1)
                                             D

где:

V1 - затраты на выполнение мероприятий Программы за отчетный период;
D – площадь отремонтированных дорог местного значения за отчетный период;

Показатели эффективности реализации Программы

	Наименование
показателя
	Единица    
измерения
	Значение показателя
на конец

	
	
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год

	T1
	руб./м2
	976,73
	985,5
	1059,34
	1083,33


Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле 2.
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  –  общее число целевых показателей (индикаторов);
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–  плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);
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 –  текущее значение n-го целевого показателя (индикатора);
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 –  плановая сумма финансирования по Программе;
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– сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

Для расчета комплексного показателя эффективности R используются все целевые показатели (индикаторы), приведенные в (разделе или приложении к) Программе.

При значении комплексного показателя эффективности R от 80 и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

Ответственность за реализацию Программы в целом и достижение утверждённых целевых индикаторов цели, задач и мероприятий несет администрация городского округа Кинель;
за реализацию конкретного мероприятия программы, за достижение показателей, характеризующих степень выполнения данного мероприятия и использование ресурсов, направленных на его реализацию – МБУ городского округа Кинель «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;
за финансирование  программных  мероприятий ГРБС - администрация городского округа Кинель;
за осуществление мониторинга реализации Программы – МБУ городского округа Кинель «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;
за формирование отчётности о ходе реализации программы (управленческой, бухгалтерской и статистической) - МБУ городского округа Кинель «Управление жилищно-коммунального хозяйства».
6. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации долгосрочной целевой программы, планируемая общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели
Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социально-экономический эффект и существенно повысить уровень состояния улично-дорожной сети городского округа Кинель.
Кроме того, при обеспечении должного уровня финансирования данной Программы с учетом предусмотренной эффективности расходования   средств доля отремонтированных улиц и дорог городского округа Кинель от общей протяженности улично-дорожной сети городского округа Кинель полностью приблизится к запланированному значению индикатора.
Для определения результата реализации программы оценивается степень достижения   важнейшего   целевого   индикатора и показателя.   В качестве показателя социально-экономической эффективности реализации программы принимается соотношение степени достижения основных целевых индикаторов программы к уровню ее финансирования.
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